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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 
Een snippertje hier en daar is nog niet zo erg. Maar een papiertje wordt een plastic tasje, een vorkje een 
frietbakje, een rietje een leeg pakje drinken en voor je het weet ligt overal wel wat. Zwerfafval is een zichtbaar 
probleem en voor velen een bron van ergernis.  
Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht zijn de gemeentelijke diensten die samen werken aan ‘schoon, heel 
en veilig’ Rotterdam. Reiniging, inrichting, communicatie, participatie en handhaving zijn belangrijke pijlers bij 
de aanpak van zwerfafval. De reguliere inzet van deze diensten voor de aanpak van zwerfafval is op veel 
plekken in Rotterdam afdoende, maar er zijn uitzonderingen. Vooral rond middelbare scholen is de 
hoeveelheid zwerfafval groot. Dat is in Rotterdam niet anders dan in andere gemeentes.  
 
1.2 Doel Gebiedstrajecten zwerfafvalproblematiek  
 
Door middel van het Gebiedstraject Schoolomgevingen van Agentschap NL ondersteunt adviesbureau PLAN 
terra de Gemeente Rotterdam bij de aanpak van zwerfafval. Het doel van het gebiedstraject is een schonere 
leefomgeving door de eerdergenoemde pijlers te combineren. In Rotterdam is ervoor gekozen dit te doen in 
de vorm van een ‘maatschappelijke stage zwerfafval’. De stage is gericht op resultaat (schoon, heel en veilig), 
maar nog meer op participatie en samenwerking van de gemeentelijke diensten en leerlingen, de leerlingen 
bewust maken van zwerfafval in de omgeving van de school en de leerlingen kennis laten maken met de 
werkzaamheden van de gemeentelijke diensten.  
Dit maatwerkplan benoemt de acties die nodig zijn om de maatschappelijke stage zwerfafval vorm te geven. 
De acties zijn in samenwerking met alle projectgroepleden opgesteld, wat het draagvlak groot maakt. Het zijn 
acties waarmee de projectgroep direct aan de slag kan.  

 
Omgeving van LMC vmbo zuid Slinge 
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1.3 Doelen van het Maatwerkplan 
 
Het maatwerkplan:  
 Laat zien hoe de maatschappelijke stage zwerfafval is vormgegeven bij de pilotschool Slinge 

 Biedt een handvat voor pilotschool Slinge om in de toekomst de maatschappelijke stage zwerfafval te 
organiseren 

 Biedt een handvat voor de gemeente en andere scholen in Rotterdam die in de toekomst ook 
maatschappelijke stages zwerfafval willen gaan inzetten bij de aanpak van zwerfafval rond de school, 
samen met de Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht 

 

1.4 De werkwijze van het Gebiedstraject in Rotterdam  
 
De volgende stappen zijn gemaakt om tot het maatwerkplan voor de maatschappelijke stage zwerfafval te 
komen;    
 Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit gemeentelijke diensten en een pilotschool.  

 Door middel van een creatief kaartenspel is in een actorenbijeenkomst gezamenlijk gekozen voor de 

invulling van maatschappelijke stage en zijn de benodigde acties benoemd. Het kaartenspel bestaat uit 

vele initiatieven en ideeën omtrent de aanpak van zwerfafval, onderverdeeld naar de eerder 

genoemde pijlers reiniging, inrichting, communicatie, participatie en handhaving. Deze maatregelen 

zijn samengevat in de ‘maatregelencatalogus’, en is te vinden op www. gemeenteschoon.nl. Zie ook 

bijlage 1, met een wordle van ideeën voor de aanpak van snoeproutes.   

 De uitkomst is een maatwerkplan met de acties en maatregelen. Per onderdeel van het 

stageprogramma is een trekker aangewezen die verantwoordelijk is  voor de uitvoering van het 

onderdeel van het stageprogramma. In hoofdstuk drie staat de inhoud van het stageprogramma 

beschreven. Het maatwerkplan is in een aantal bijeenkomsten met de projectgroepleden 

bediscussieerd en vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden uit het kaartspel 
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2  Projectgroep en gebiedsomschrijving 

2.1 De Projectgroep 
 

De projectgroep ‘maatschappelijke stage zwerfafval’ bestaat uit medewerkers van Roteb, Gemeentewerken, 
Stadstoezicht, Jeugd Op Straat en LMC vmbo zuid Slinge. De brede samenstelling van de projectgroep is 
representatief voor het werk wat wordt verricht om de leefomgeving in Rotterdam  ‘schoon, heel en veilig’ te 
houden. Door de stage krijgen leerlingen een goed beeld van de werkzaamheden van de gemeentelijke 
diensten in de openbare ruimte. Verder is het kweken van wederzijds begrip tussen scholieren en de diverse 
gemeentelijke diensten van belang. In hoofdstuk 4 staan de contactgegevens van de projectgroepleden.  
 
 
2.2 Introductie LMC vmbo zuid Slinge  
 

LMC vmbo zuid Slinge is een kleine school die opleidt in de basis-, kaderberoepsgerichte, leerweg van het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Ook biedt de school leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo) aan. De Slinge heeft bijna 350 leerlingen uit alle maatschappelijke en levensbeschouwelijke 
achtergronden. De leerlingen komen vooral uit Zuidwijk, de nabijgelegen Afrikanenbuurt en deelgemeenten 
Charlois en Feijenoord. De school maakt deel uit van het LMC, een stichting voor interconfessioneel en 
algemeen bijzonder onderwijs. Uitgangspunten zijn betrokkenheid en gelijkwaardigheid.  

De eerste twee jaar zijn voor de Slinge-leerlingen algemeen en vormen de ‘brugperiode’ voor de leerweg 
daarna. Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen een sector: Economie, Zorg&welzijn (BBL en KBL) 
of Sport, dienstverlening&veiligheid (KBL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De projectgroepleden kiezen uit de 
maatregelen die de basis vormen voor 
de maatschappelijke stage zwerfafval 
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De school doet al verschillende maatschappelijke projecten in de wijk. In het kader van ‘De grote opdracht’ 
organiseert de derde klas in de zomer (2011) bijvoorbeeld een wandelvierdaagse. Ook doet de school veel met 
het woonzorgcentrum Zuidwijk zoals het zomerklaar maken van de tuinen, kerststukjes maken, poffertjes 
bakken etc.  

Er wordt op de Slinge al een aantal jaren maatschappelijke stages gedaan, veelal in projectvorm. Elk jaar wordt 
het aanbod verder uitgebreid, dit jaar met een stage zwerfafval.  

De maatschappelijke stage zwerfafval wordt gedaan door leerlingen uit de tweede klas: deze bestaat in totaal 
uit 82 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De maatschappelijke stage zwerfafval wordt door 2 groepen van in 
totaal ongeveer 40 leerlingen gedaan: klas 2a en 2d. De omvang van de stage is 30 uur per leerling, maar 
kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit!  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ligging van LMC vmbo zuid Slinge in de wijk 

 

Projecten van Slinge in de wijk: 
poffertjes bakken in woonzorgcentrum 
en stage op basisschool  
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3 Maatschappelijke stage zwerfafval de Slinge 2011 

3.1 Opzet van de maatschappelijke stage zwerfafval  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Toelichting op de stappen 

 
1. Voorlichting:  

De gemeentelijke diensten Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht stellen zich in de klas aan de leerlingen voor. Het doel is om begrip en 
beeldvorming creëren over de vraag: ‘wie houdt de straten in de wijk schoon, heel en veilig’? Ook bereiden de gemeentelijke diensten de 
leerlingen voor op de vervolgstappen van de stage.   

2. Monitoren in de wijk:  
Het doel van de monitoring is de leerlingen te ‘leren kijken en onderzoeken’: waar en wat voor soort afval ligt er en wat is de mening van 
bewoners?  Hier kiest de leerling uit het doen van ‘buurtinterviews’ of ‘wijkschouw’. Met begeleiders van de school en van de 
verantwoordelijke gemeentedienst gaan leerlingen de wijk in. Elk groepje neemt een (film) camera mee, de foto’s en filmpjes worden bij de 
volgende stap gebruikt. De gegevens worden vervolgens uitgewerkt, bijvoorbeeld in een werkstuk.  

3. Creatieve Communicatie:  
Hier kiest de leerling uit het maken van een ‘voorlichtingsposter’ of ‘film/foto opdracht’. Leerlingen gaan op een creatieve manier om met 
zwerfafvalproblematiek bij hen in de buurt en leren nieuwe manieren van presenteren. Ook worden ze bewuster van het zwerfafval in de 
wijk en leren zij de meningen van bewoners kennen. Ze gebruiken hierbij fotomateriaal van de buurtinterviews en de wijkschouw.  

4. Meelopen of meekijken met een uitvoeringsdienst:  
Leerlingen brengen een bezoek aan de gemeentelijke diensten Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht. Op een leuke en educatieve 
manier krijgen de leerlingen een kijkje uit de praktijk van de diensten te zien.  

Leerlingen 
kiezen uit:  

Voorlichting Monitoren in de wijk Meelopen of meekijken Creatieve communicatie  

Buurtinterviews 

Wijkschouw 

Monitoren in de wijk 

Voorlichtingsposter  

Film- foto opdracht 

OF OF 
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3.3 Actielijst per stageonderdeel  
 

1. Voorlichting 

Deelprojectgroep: Karin Lameijer (Slinge), Roderick Andrea (Roteb), Laura Jansen (Stadstoezicht), Richard Loeve en/of Mart van Zijl (Gemeentewerken)       

Trekker:                   Karin  

Tijd:                           22 maart: Roderick (Roteb)           30 maart: Laura (Stadstoezicht) en Richard of Mart (Gemeentewerken)  

Checklist: Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Toelichten en motiveren van maatschappelijke 

stage zwerfafval bij docenten  
Karin  Tip om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, rekening 

houdend met de reguliere lesprogramma’s etc.  
 

o   Korte introductie aan leerlingen geven van 

maatschappelijke stage zwerfafval in de les (15 

min.) 

Karin   

o   Opstellen van de inhoud van de voorlichting, o.a. 
de leerlingen vragen om vragen voor de 
buurtinterviews (stap 2a) te bedenken 

Roderick  Houd er rekening mee dat het om vmbo-leerlingen gaat die 
veel begeleiding nodig hebben.  

 De voorlichting duurt ongeveer een uur 

 

o   Bespreken van de inhoud, tijd en benodigdheden 
(bijv. beamer) van de voorlichting met Karin 

Roderick   

o   Opstellen van de inhoud van de voorlichting, o.a. 
met korte intro van de volgende stageonderdelen  

Laura  Houd er rekening mee dat het om vmbo-leerlingen gaat die 
veel begeleiding nodig hebben.  

 De voorlichting duurt ongeveer een uur 

 

o   Bespreken van de inhoud, tijd en benodigdheden 

van de voorlichting met Karin 
Laura   

o   Opstellen van de inhoud van de voorlichting, o.a. 

met korte intro van de volgende stageonderdelen  
Richard of 

Mart 

 Houd er rekening mee dat het om vmbo-leerlingen gaat die 
veel begeleiding nodig hebben.  

 De voorlichting duurt ongeveer een uur 

 

o   Bespreken van de inhoud, tijd en benodigdheden 

van de voorlichting met Karin 
Richard of 

Mart 
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2 a. Monitoren in de wijk: Buurtinterviews 

 

Deelprojectgroep:    Karin Lameijer (Slinge), Roderick Andrea (Roteb) en Richard Loeve (Stadstoezicht) 

Trekker:                      Karin 

Tijd:                              1 april, 11-13 uur (let op: er is dan markt in de wijk)            

Checklist:  Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Opstellen van vragenlijst, incl. de vragen van de 

leerlingen en deze lijst vooraf met Karin 

doornemen  

Roderick   

o   Afbakenen van het gebied en dit afstemmen met 
de ‘Schouw-deelprojectgroep’, zie 2b 

Karin en 

Roderick 

 Bedenk tot hoever je in de wijk wilt interviewen 

 Verdeel eventueel het gebied in delen, en laat elk groepje 
een deel doen 

 

o   Bedenken van aanpak van de buurtinterviews en 
verwerking van de resultaten, dit afstemmen met 
Karin (?) en Laura 

Roderick (?)  Denk aan wie en hoe je wilt laten interviewen:  aanbellen of 
mensen op straat aanspreken 

 Er is op 1 april markt, bezoekers kunnen ook geïnterviewd 
worden.  

 Hoe worden de resultaten verwerkt en door wie?  

 

o   Zorgen voor faciliteiten: per groep een fotocamera 

met videofunctie, pennen, opschrijfblokjes, 

interviewformulieren etc.   

Karin en 

Roderick 

  

o   Zorgen voor herkenbare hesjes voor de kinderen 
(28 stuks) 

Roderick  Hiermee maak je de actie extra zichtbaar  

o   Zorgen voor voldoende begeleiding: 2 docenten of 
ouderejaars 

Karin  Max. 6 kinderen per begeleider  

o   Zorgen voor voldoende begeleiding: 2 
medewerkers van Stadsstoezicht 

Laura  Max. 6 kinderen per begeleider  

 (Laura kan dan zelf niet i.v.m. cursus) 
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 2 b. Monitoren in de wijk: Schouw 

 
Deelprojectgroep:  Karin Lameijer (Slinge), Roderick Andrea (Roteb), Michiel Varekamp (Roteb) en Laura Jansen (Stadstoezicht) 

Trekker:                     Roderick (en Karin) 

Tijd:                            1 april, 11-13 uur (er is dan markt in de wijk)            

Checklist:  Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Het gebied afbakenen en dit afstemmen met de 
deeprojectgroep ‘Buurtinterviews’, zie 2a. Prik een 
aantal schouwpunten in de wijk.  
 

Karin en 

Michiel 

 Maak bijvoorbeeld een kaart van de wijk en geef hierop de 
schouwpunten aan 

 

o   Maken van schouwfolder/formulier, met beelden 
van de schouwboekjes van Roteb, 
Gemeentewerken en Stadstoezicht (?) 

 Van alle diensten de beschikbare schouwboekjes 
verzamelen 

Roderick  Zorg ervoor dat de opdracht te begrijpen is voor de 
leerlingen 

 

o   Maken van invulformulieren waarop de leerlingen 
de schouw-oordelen kunnen invullen  

Roderick  Hoe worden de resultaten verwerkt en door wie?  

o   Zorgen voor voldoende begeleiding: 2 
medewerkers van Roteb 

Michiel  Michiel regelt Ben Hazebroek als vervanger voor zichzelf, 
andere begeleider is Roderick.  

 

o   Zorgen voor voldoende begeleiding: 2 docenten of 

ouderejaars 
Karin   

o   Zorgen voor herkenbare hesjes voor de 
kinderen (28 stuks) 

Roderick  Hiermee maak je de actie extra zichtbaar  
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3 a. Creatieve Communicatie: Voorlichtingsposter 

Deelprojectgroep: Karin Lameijer (Slinge), Roderick Andrea (Roteb)         

Trekker:                   Roderick (en Karin)      

Tijd:                           15 april, 2 uur 

Checklist:  Acties:  

 

Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Zorgen voor computers met foto- en video 
bewerkingssoftware 

Karin en 

Roderick 

 De datum valt samen met examens waarvoor computers 
nodig zijn 

 

o   Kinderen zelf vragen: ‘hoe leer je leeftijdsgenoten 

zwerfafval op te ruimen’  
  Geef kinderen tips en inspiratie: slogans, voorbeeld van de 

kringloop van een blikje frisdrank, een oproep om geen 

zwerfafval te veroorzaken, de gevolgen van zwerfafval, etc. . 

 Zet een wedstrijdelement in; de mooiste ontwerpen zien de 
leerlingen later terug in de wijk hangen 

 

o   Zorgen voor voldoende materiaal (A0-posters, 
lijm, stiften of digitaal?)  

Karin  Per 2 leerlingen wordt 1 poster gemaakt  

o   Uitzoeken van budget om de posters 
daadwerkelijk te drukken en op te laten hangen 

Karin   
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3 b. Creatieve Communicatie: Film- foto opdracht 

Projectgroep:         Karin Lameijer (Slinge), Roderick Andrea (Roteb)         

Trekker:                   Roderick (en Karin)     

Tijd:                          15 april, 2 uur     

Checklist:  Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Zorgen voor computers met 
monteerprogramma  

Karin en 

Roderick 

 De datum valt samen met examens waarvoor computers 
nodig zijn  

 

o   Opstellen van de opdracht    Wat doen de leerlingen met het verzamelde filmmateriaal?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen schouwen in de wijk, onder begeleiding van Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht(1 april 2011) 
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4 a. Meelopen of meekijken: Roteb (schoon) 

Projectgroep: Nathalie Lameijer (Roteb), Michiel Varekamp (Roteb), Karin Lameijer (Slinge)       

Trekker:           Nathalie en Michiel       

Tijd:                   18 mei, 1 dagdeel in totaal, kinderen zijn per dienst 1 a 1,5 uur op locatie 

Checklist:  Acties:  

 

Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Opstellen van ‘roulatierooster’. Klassen opdelen in 
groepen: wanneer moet welk groepje waar zijn? 
Dit rooster overleggen met alle diensten 

Karin   

o   Zorgen voor vervoer om van ene dienst naar 

andere te komen 
Karin  De school heeft busjes maar die kunnen al in gebruik zijn 

omdat andere leerlingen excursie hebben 
 

o   Invulling van de meeloopdag / locatiebezoek, 
ideeën van Roteb: Naar ‘Laagjes’: centrum voor 
Roteb Zuid, naar Milieupark: scheidingsstation 
Roteb op Charlois Poort of in Zuiderpark afval 
vissen 

Michiel en 

Nathalie 

 Bij het afvalvissen moet er voor reddingsvesten worden 
gezorgd.   

 

o   Zorgen voor voldoende begeleiding Allen   
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4 b. Meelopen of meekijken: Gemeentewerken (heel) 

Projectgroep:      Richard Loeve (Gemeentewerken), Mart van Zijl (Gemeentewerken), Karin lameijer (Slinge) 

Trekker:               Richard en Mart 

Tijd:                       18 mei, 1 dagdeel in totaal, kinderen zijn per dienst 1 a 1,5 uur op locatie 

Checklist:  Acties:  

 

Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Opstellen van ‘roulatierooster’. Klassen opdelen in 
groepen: wanneer moet welk groepje waar zijn? 
Dit rooster overleggen met alle diensten (zie 4a) 

Karin   

o   Zorgen voor vervoer om van ene dienst naar 

andere te komen (zie 4a) 
Karin  De school heeft busjes maar die kunnen al in gebruik zijn 

omdat andere leerlingen excursie hebben 
 

o   Invulling van de meeloopdag/ locatiebezoek  Richard en 

Mart 

  

o   Zorgen voor voldoende begeleiding  Allen   
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4 c. Meelopen of meekijken: Stadstoezicht (veilig) 

Projectgroep:  Laura Jansen (Stadstoezicht), Karin Lameijer (Slinge)     

Trekker:            Laura  

Checklist:  Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Opstellen van ‘roulatierooster’. Klassen opdelen in 
groepen: wanneer moet welk groepje waar zijn? 
Dit rooster overleggen met alle diensten (zie 4a) 

Karin   

o   Zorgen voor vervoer om van ene dienst naar 

andere te komen (zie 4 a) 
Karin  De school heeft busjes maar die kunnen al in gebruik zijn 

omdat andere leerlingen excursie hebben 
 

o   Invulling van de meeloopdag/ locatiebezoek 
Ideeën Stadstoezicht: bezoek aan Meldkamer 

Laura    

o   Zorgen voor voldoende begeleiding     

 

De opdracht wordt aan de leerlingen uitgelegd en dan: de straat op!   
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Algemene acties  

  

Checklist:  Acties:  Wie: Opmerking:  Deadline: 

o   Markt maatschappelijke stages Karin      Op deze dag worden de resultaten van alle maatschappelijke 
stages (ook van andere klassen) van de Slinge op een 
feestelijke manier aan 
ouders/wijkbewoners/geïnteresseerden gepresenteerd. De 
gemeentelijke diensten worden hier ook voor uitgenodigd.  

 De adoptie van het Slingeplein is deze dag ‘symbolisch’ 
bedoeld. Slinge gaat dit voorlopig niet officieel laten 
vastleggen in contracten etc.  

20 mei is de 

‘Masdag’ 

o   Zorgen voor media-aandacht: ‘Ik maak het’ vragen 

voor publiciteit  

 Afstemmen met Focus (Roderick) 

Karin  Deze promotie kan bij de verschillende stage-onderdelen 
worden gebruikt, hiermee creëer je positieve aandacht 

 

o   Zorgen voor media-aandacht: Focus cameraploeg 
vragen (via Monique) te filmen bij één van de 
maatschappelijke stage onderdelen 

 Afstemmen met ‘Ik maak het’ (Karin)  

Roderick  Deze promotie kan bij de verschillende stage-onderdelen 
worden gebruikt, hiermee creëer je positieve aandacht 
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3.4 Overzicht planning 

 

 

 

 

Tijd Wat Trekker  Locatie 

22 maart (Roteb) 30 maart 

(GW en Stadstoezicht) 

Voorlichting Karin Lameijer Startpunt: Slinge, evt. op de 

vestiging van de dienst in buurt 

van Slinge  

1 april Monitoring en Buurtschouw Roderick Andrea, ondersteuning van Ben 

Hazekamp,  

Karin Lameijer en Laura Jansen  

De wijk rondom de Slinge (moet 

nog worden afgebakend) 

15 april Creatieve Communicatie Karin Lameijer De Slinge 

18 mei Meelopen / rondleiding Laura  Jansen (Stadstoezicht) 

Michiel en Roderick (Roteb), Richard Loeve 

en Mart van Zijl (Gemeentewerken)   

Op een vestiging van de dienst  

20 mei ‘Masdag’: Markt maatschappelijke  

stage (voor hele wijk) evt. 

gekoppeld aan adoptie van 

plein/straat 

Karin Lameijer  Slinge / Slingeplein  
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4 De uitvoering van het maatwerkplan 

Het resultaat van het Gebiedstraject Zwerfafval Schoolomgevingen is een maatschappelijke stage zwerfafval. In korte tijd is de stage opgezet en in het 

voorjaar van 2011 uitgevoerd op de LMC vmbo zuid Slinge (zie bijlage 2 voor persberichten). De bedoeling is dat de stage ook op andere scholen wordt 

uitgevoerd, met hulp van dit maatwerkplan. Ongetwijfeld zullen echter nieuwe vragen opkomen met het uitvoeren van het maatwerkplan. Hieronder staat 

een aantal adviezen en tips voor de uitvoering en opschaling van het maatwerkplan:  

 Maak gebruik van het vervolgtraject van het Gebiedstraject Schoolomgevingen: uitvoering en implementatie van het maatwerkplan. Hieronder valt ook 

het opschalen van het maatwerkplan, oftewel hoe het plan te gebruiken op voor andere scholen. Zie www.gemeenteschoon.nl voor meer informatie  

 Sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals in Rotterdam de ‘Pot met goud op Zuid’. 

 

 T ips uit ‘Gouden tips en ervaringen aanpak schoolomgevingen’, van www.gemeenteschoon.nl: 

o  Zorg dat je bereikbaar bent 

o Zorg voor regelmatig overleg tussen de betrokken partijen (min 2 keer per jaar). Houd contact met de vrijwilligers 

o Draagvlak bij partners meten, bespreek regelmatig motivatie en tevredenheid  

o Zorg voor PR (zie voor voorbeelden bijlage 2) 

o Communicatie en promotie – posters, website, krant, materieel, voorlichting etc. Maak contact vanuit het perspectief van 

de doelgroep (bijvoorbeeld via de site van de school, zoals: 

http://www.slinge.info/Slinge/Activiteiten/MaatschappelijkeStage/tabid/808/Default.aspx ) 

o Informeer en enthousiasmeer eigen organisatie en partners. Laat meerwaarde inzien 

o Beloning – denk na over beloning van de kinderen en vrijwilligers. (Uitje of nieuwe voorzieningen (bankje, afvalbakken), 

buurtfeest, etc.). Maak er een feestje van.   
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http://www.gemeenteschoon.nl/
http://www.slinge.info/Slinge/Activiteiten/MaatschappelijkeStage/tabid/808/Default.aspx
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o Zorg dat mensen in hun eigen tijd en op de locatie naar wens aan de slag kunnen. Lokale initiatieven redden het vaker dan 

landelijke. 

o Afspraken vastleggen (bijvoorbeeld in convenanten en contracten, maar ook in beleidsdocumenten, wijkbeheerplannen 

etc.). Zo worden ze minder persoonsgebonden 

o Bereken benodigde budgetten en zorg voor structurele beschikking hierover. Denk ook aan mogelijke cofinanciering vanuit 

andere afdelingen binnen de gemeente en partners (afvalfonds, wijkgericht werken, natuur- en milieueducatie) 

o Successen uitdragen: benoem aantal deelnemende scholen en kinderen, geef de locaties/wijken aan op bijvoorbeeld een 

website.   

o Breid aantal locaties/scholen stap voor stap uit. Neem de tijd. 

o Evalueren van de resultaten en benoemen verbeterpunten 
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5 Contactgegevens Projectgroep 

  

Naam Dienst  Telefoon Email 

Nathalie Lemmers Roteb Beleid 010-2678570 nathalie.lemmers@roteb.rotterdam.nl 

Roderick Andrea (uitvoering)  Roteb Publieksvoorlichting 06 10956409 andrea.roderick@roteb.rotterdam.nl 

Reyhan Fartaj (voorbereiding) Roteb Publieksvoorlichting 010 2678391 reyhan.fartaj@roteb.rotterdam.nl 

Michiel Varekamp Roteb Chef Reiniging 06-51005594 michiel.varekamp@roteb.rotterdam.nl 

Jilles Mast Roteb Accountmanager   jilles.mast@roteb.rotterdam.nl 

Ben Hazebroek Gemeentewerken 0622917006 b.hazebroek@gw.rotterdam.nl 

Richard Loeve Gemeentewerken 06-22976890 r.loeve@gw.rotterdam.nl 

Mart van Zijl Gemeentewerken 06-20498935 

06-20498935 

mr.vanzijl@gw.rotterdam.nl 

Laura Jansen (uitvoering)  Stadstoezicht 06 48824009 l.jansen@stz.rotterdam.nl 

Jan v.d. Laan (voorbereiding)  Stadstoezicht, Manager 0613119691 j.vanderlaan@stz.rotterdam.nl 

Cor Oskamp Jeugd op Straat, beleidsmedewerker 010 2674585 c.oskamp@jos.rotterdam.nl 

Karin Lameijer Slinge decaan en stagecoördinator 0630550778 klameijer@lmc-vo.nl 

Thijs Delisse PLAN terra 0626228020 thijs.delisse@planterra.nl 

Trijntje Tilstra PLAN terra 0617964648 trijntje.tilstra@planterra.nl 

 

mailto:andrea.roderick@roteb.rotterdam.nl
mailto:reyhan.fartaj@roteb.rotterdam.nl
mailto:michiel.varekamp@roteb.rotterdam.nl
mailto:r.loeve@gw.rotterdam.nl
mailto:mr.vanzijl@gw.rotterdam.nl
mailto:thijs.delisse@planterra.nl
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Bijlage 1 Wordle van maatregelen tegen snoeproutes  

Gebaseerd op de maatregelencatalogus op www.gemeenteschoon.nl  

http://www.gemeenteschoon.nl/
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Bijlage 2  PR maatschappelijke stage zwerfafval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gemeente Rotterdam 13 april 2011, zie http://www.rotterdam.nl/tekst:zwerfafvalisonderwerpvoorstage 

http://www.rotterdam.nl/tekst:zwerfafvalisonderwerpvoorstage
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Bron: Gemeente Rotterdam, 4 april 2011  

http://www.rotterdam.nl/nieuws:gemeente_rotterdam_en_vmbo_de_slinge_starten_met_maatschappelijke_stage_zwerfafval  

http://www.rotterdam.nl/nieuws:gemeente_rotterdam_en_vmbo_de_slinge_starten_met_maatschappelijke_stage_zwerfafval
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Colofon 
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